



Magyar Falu Program
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
MFP-OJF/2020

„Kunszállási Mosolyvár Óvoda játszóudvar fejlesztése”

Kunszállás Község Önkormányzata

2022. december

Tartalom

Tartalom	2
Összefoglaló adatok	3
Szakmai beszámoló és fotódokumentáció	4
A projekt szakmai megvalósulása.....	4
A beszerzett eszközökről készült fotók:	6
Arany János utca 3. /Nagy csoportos játszóudvar/	6
Arany János utca 4. /Középső csoportos játszóudvar/.....	9
Arany János utca 4. /Kis csoportos játszóudvar/	11
A projekt kivitelezéséről készült fotódokumentáció:.....	14
A tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység megvalósulása	15
1. 2020. augusztus 19-én a nyertes pályázatról számol be Almási Roland polgármester:	16
2. 2021. április 1-jén a játszóeszközök egy része telepítésre került.....	17
3. 2022. november 17-én Almási Roland Márk beszámol arról, hogy a maradék játszótéri elemek is telepítésre kerülhettek, így lezárulhat a projekt.....	18
4. Kunszállási Hírek 2020. szeptemberi számának 6. oldalán megjelent cikk:	19
5. Kunszállás település honlapja:.....	20
6. Tájékoztató táblák kihelyezése.....	21

Összefoglaló adatok

Kedvezményezett neve: Kunszállás Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): A Kunszállási Mosolyvár Óvoda játszóudvar fejlesztése (3088334733)

Szerződött támogatás összege: 4.999.990,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program “Óvodai Játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” alprogramjának keretében Kunszállás Község Önkormányzata az alábbi játszótéri elemek beszerzését valósította meg:

Nagycsoportos játszóudvar (Arany János utca 3.)

Kombinált egyensúlyozó

Óvodai körforgó (maxi)

Imi mászóvár

Hinta

Kiscsoportos játszóudvar (Arany János utca 4.)

Fészekhinta

Sátorkuckó

Csilla mászóvár

Középsőcsoportos játszóudvar (Arany János utca 4.)

Marcal Hajó

Mókuserék

A vissza nem térítendő támogatás összege a szállítás és a tanúsítás költségeire is kiterjedt.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. december 31.

Szakmai beszámoló és fotódokumentáció

A projekt szakmai megvalósulása

A projektben elért eredmények és azok hatásai

Magyar Falu Program keretében "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020" című, MFP-OJF/2020 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján Kunszállás Község Önkormányzata 4.999.990 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek keretében Kunszállás Község Önkormányzata az alábbi játszótéri elemek beszerzését valósította meg:

Nagycsoportos játszóudvar (Arany János utca 3.)

Kombinált egyensúlyozó - Óvodai körforgó (maxi) - Imi mászóvár - Hinta

Kiscsoportos játszóudvar (Arany János utca 4.)

Fészkehinta – Sátorkuckó - Csilla mászóvár

Középsőcsoportos játszóudvar (Arany János utca 4.)

Marcal Hajó - Mókuserék

A vissza nem térítendő támogatás összege a szállítás és a tanúsítás költségeire is kiterjedt.

A projekt megvalósítása megkezdődött 2020. szeptember 10-én a játszótéri elemek megrendelésével, amelyek 2020. december 1-jén megérkeztek az Önkormányzathoz. A megvalósítás tekintetében 2 helyszín szerepelt: Kunszállási Mosolyvár Óvoda Arany János utca 4.; hrsz.: 382; illetve az akkor még tervezés alatt álló Bölcsődének helyt adó, Arany János utca 3. hrsz.: 392 ingatlan. Ennek indoka, hogy az óvoda udvara a gyermeklétszámhoz képest kicsi, így a nagycsoportosok számára a szomszédos Bölcsőde területéből került leválasztásra a játszóudvar. A Bölcsőde TOP-os forrásból történő megépítése a 2020 óta kialakult gazdasági és járványügyi helyzet, valamint a jogi környezet változása miatt elhúzódott, a kivitelezés 2022. ősziéig eltartott. A használatbavételi eljárás 2022. 11. 07-én zárult. Az építési területen ezidő alatt nem lehetett egyéb munkálatokat végezni, tehát a korszpecifikusan összeválogatott játszóelemek nem kerülhettek korábban telepítésre. A Bölcsőde épületének átadását, a parkolók kialakítását követően az udvar és kertrendezés részeként ősszel került telepítésre az érintett 4 játszóelem. A játszóelemek tanúsítványai 2022. november 16-án álltak rendelkezésünkre. A

A fentieket figyelembe véve változási kérelmet nyújtottunk be, amelyet a Magyar Államkincstár 2022. augusztus 19-én elfogadott, így a projekt fizikai befejezési dátuma: 2022. december 31-re változott.

A projekt megvalósítási szakaszában sor került egy szerződésmódosításra a szállító Játszótér 2006 Kft-vel. A 2020. nyarán lefolytatott beszerzési eljárást követően aláírásra került a szerződés és a játszóeszközök leszállítására kerültek. Azonban a telepítés, amelyet az önkormányzat saját teljesítésben valósított meg a pontos iránymutatások alapján, a fentebb részletezett okok miatt elhúzódott. A szállító jelezte, hogy a gazdasági környezet változása miatt nem tudja tartani a

tanúsítás árát, amelyet kiajánlott 2 évvel korábban. Az önkormányzat az indokot (útiköltség, béremelkedés) elfogadhatónak ítélte meg, valamint a szerződéses összeg reális mértékű változtatásával egyetértett és a többletköltség önerőből történő finanszírozása mellett döntött.

A beruházás eredményeképpen az intézmény korábbi egy darab játszóudvarával (jelenleg középső csoportos udvar) szemben ma 3 korszpecifikuson összeválogatott, méltó óvodai játszóudvarral rendelkezik. A támogatásnak köszönhetően a gyerekek a korosztályuknak megfelelő mozgásigényt kielégítő eszközökön játszhatnak, valamint a létszámuknak megfelelő nagyságú területen biztonságosan lehetnek a szabad levegőn.

Almási Roland Márk

.

A beszerzett eszközök

Arany János utca 3. /Nagycsoporotos játszóudvar/



1. *Maxi körforgó*



2. *Hinta*



3. *Imi mászóvár*



4. *Kombinált egyensúlyozó*



Arany János utca 4. /Középsőcsoportos játszódvar/



5. *Mókuserék*



6. *Hajó Marcal*



Arany János utca 4. /Kiscsoportos játszóudvar/



1. *Sátor kuckó*



2. *Fészekhinta*



3. Csilla mászóvár




A projekt kivitelezése

2021. tavasz



2022. ősz



A tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység megvalósulása

Az Önkormányzat a kommunikációja során elsősorban a közösségi médiát részesíti előnyben, a széleskörű, gyors és dinamikus tájékoztatás eszközeként, ugyanakkor a 800 példányban rendszeresen megjelenő, ingyenes Kunszállási Hírek című önkormányzati lapban megjelenő híradást, mint nyomtatott sajtóterméket tekinti hagyományosan a hiteles információforrásnak.

Az alábbiakban a közösségi oldalon megjelent bejegyzés képernyőképeit követően az önkormányzati lapban megjelent cikk látható a kiadványban szereplő formátumban.

A honlapon elhelyezésre került a főoldalra a Magyar Falu Program szimbóluma, továbbá a szakmai beszámoló tájékoztatásként felkerült a projekt adataihoz.

A kommunikáció részeként a támogatói táblák, valamint a projekttábla kihelyezésre kerültek, az útmutatóban előírtaknak megfelelően, amelyet jelen dokumentumban található fotók is alátámasztanak.

1. 2020. augusztus 19-én a nyertes pályázatról számol be Almási Roland polgármester:
/A képek katalógusfotók, forrása a forgalmazó weboldala./
<https://www.facebook.com/kunszallaskozseg/posts/pfbid02SLQgfoAbzg1pm6cf5nrLTaqKEuJ24ZEte1sdC1mirNexCDS8sDZeE43MVNjdcZl>



Kunszállás Község Önkormányzata

2020. augusztus 19. · 🌐

Kedves Kunszállásiak!

Nagy örömmel jelentem be, hogy sikeresen szerepeltünk a Magyar Falu Program "Óvodai játszódudvar fejlesztés" elnevezésű pályázatán. Mintegy 5.000.000 Ft-ot nyertünk, melyből korcsoport specifikus játszódudvarokat szeretnénk kialakítani az őszt folyamán. Az alábbi képeken látható, összesen 9 db játszóelem kerül beszerzésre, melyeket az óvónők tapasztalatai és iránymutatásai szerint közösen választottunk ki. Ezzel a "Családbarát Kunszállásért" program egy újabb elemét sikerül megvalósítani. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenleg igen méltatlan állapotban lévő közterületi játszóterekről sem feledkezünk el. Amint az anyagi lehetőségeink lehetővé teszik vagy újabb pályázati lehetőség adódik, ezen játszóterek is új elemekkel bővülnek.

Almási Roland Márk, polgármester



2. 2021. április 1-jén a játszóeszközök egy része telepítésre került

<https://www.facebook.com/kunszallaskozseg/posts/pfbid031rgEB94xCvkf7ayGJGgwuQe8725CEZeTR6iqwwkwtFn1vV6gjcXDYNawDQ3xEhuwI>



Kunszállás Község Önkormányzata

2021. április 1. · 🌐

Mi már nagyon készülünk a nyitásra!

A héten megkezdtuk a Magyar Falu Program pályázatán elnyert összegből vásárolt játszóelemek telepítését az óvoda udvarán. Ezúton köszönjük dolgozóinknak a precíz, lelkiismeretes munkavégzést!

Bízunk benne, hogy a válsághelyzet mielőbb enyhül és nyithatnak az intézményeink. Jó lenne már, ha újra gyerekzsivajtól lenne hangos a környék.

Addig is kitartást és jó egészséget kívánunk mindenkinek! Vigyázzanak magukra és családjaikra!



3. 2022. november 17-én Almási Roland Márk beszámol arról, hogy a maradék játszótéri elemek is telepítésre kerülhettek, így lezárulhat a projekt.

<https://www.facebook.com/kunszallaskozseg/posts/pfbid0xBPbbKLAh7948YSgsS8bT4ye6yx7LTPwRDs8s8RFae2Amv7bjdCGtSh9fHrSBUvI>



Kunszállás Község Önkormányzata

2022. november 17. · 🌐

...

Elkészült a nagycsoportos óvodai játszótér

Egy nagyobb, átfogó játszótér fejlesztés utolsó mozzanataként kialakításra került a Mosolyvár Bölcsőde mögötti udvarban egy vadonatúj, több mint 600 négyzetméteres, óvodai nagycsoportos játszótér.

Három évvel ezelőtt azt a célt tűztük mi magunk elé, hogy az újonnan elkészült óvoda udvarában csoportspecifikus játszótéreket alakítsunk ki és ehhez pályázat útján új játszóelemeket szerzünk be. Látható volt, hogy csak két udvar áll rendelkezésre, ezért a bölcsőde fejlesztésénél figyelembe vettük a rendelkezésre álló területet és a kezdetektől az volt a koncepció, hogy az telket kettéosztva itt alakítsuk ki a harmadik, nagycsoportosoknak szánt játszóudvart.

A sikeres pályázatnak köszönhetően a játszóelemek is rendelkezésre álltak, így a bölcsőde kivitelezés befejezését követően nekiláttunk az udvar kialakításának. Komoly földmunkát kellett elvégeznünk, ebben nagy segítségünkre volt az újonnan beszerzett kotró és traktor. A kivitelezést saját magunk végeztük, ezért szeretném megköszönni kollégáim színvonalas munkáját. Úgy gondolom az eredmény önmagáért beszél és mindenki láthatja, aki elhalad a Táncsics utca ezen szakaszán.

Most már elmondható, hogy az elmúlt három esztendő sikeres Magyar Falu pályázatainak mind az óvodai, mind pedig a közterületi játszótérek teljes egészében megújultak. A ráfordított összeg pedig meghaladja a 18 millió Forintot.



4. Kunszállási Hírek 2020. szeptemberi számának 6. oldalán megjelent cikk:
/A kiadvány teljes terjedelmében jelen beszámoló külön álló melléklete/

https://www.kunszallas.hu/doc/kunszallasi_hirek/2020/2020_07_kunszallasi-hirek.pdf

KUNSZÁLLASI HÍREK



FEJLESZTÉSEK

Óvoda játszódudvari fejlesztése a Magyar Falu Program keretében

Nagy örömmel jelentem be, hogy sikeresen szerepeltünk a Magyar Falu Program „Óvodai játszódudvar fejlesztés” elnevezésű pályázatán. Mintegy 5.000.000 Ft-ot nyertünk, melyből korcsoport specifikus játszódudvarokat szeretnénk kialakítani az őszi folyamán. Összesen 9 db játszóelem kerül beszerzésre, melyeket az óvónők tapasztalatai és iránymutatásai szerint közösen választottunk ki. Ezzel a „Csatlóberzát Kunszállásért” program egy újabb elemét sikerül megvalósítani. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenleg igen méltatlan állapotban lévő kintterületi játszótérrekről sem feledkezünk el. Amint az anyagi lehetőségeink lehetővé teszik vagy újabb pályázati lehetőség adódik, ezen játszótérek is új elemekkel bővülnek.

*Almási Roland Márk,
polgármester*



MAGYAR FALU
PROGRAM



5. Kunszállás település honlapja:
<https://www.kunszallas.hu>

Kunszállás

kunszallas.hu/mfp.html

MAGUNKRÓLÖNKORMÁNYZATTELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSEKKIKAPCSOLÓDÁSSZOLGÁLTATÁSOKPÁLYÁZATOKADATKEZELÉS



MAGYAR FALU PROGRAM

Óvodai játszódvar és közterületi játszótér fejlesztése MFP-OJF/2020

Kedvezményezett neve: Kunszállás Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszódvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): A Kunszállási Mosolyvár Óvoda játszódvar fejlesztése (3088334733)

Szerződött támogatás összege: 4 999 990,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Magyar Falu Program "Óvodai játszódvar és közterületi játszótér fejlesztése" alprogramjának keretében Kunszállás Község Önkormányzata az alábbi játszótéri elemek beszerzését vállalta meg:

Nagycsoportos játszódvar (Arany János utca 3.)
Kombinált egyensúlyozó - Óvodai körforgó (maxi) lmi mászóvár - Hinta

Kiscsoportos játszódvar (Arany János utca 4.)
Fészekhinta - Sátorkuckó - Csilla mászóvár

Középső-csoportos játszódvar (Arany János utca 4.)
Marcal Hajó - Mókuskerek

A vissza nem térítendő támogatás összege a szállítási és a tanúsítás költségeire is kiterjed.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. december 31.

*** A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ***

Minibölcsőde Létrehozása

Könyha Eszközfejlesztése

Magyar Falu Program

Egészség ház Korszerű Egészségcentrummá Fejlesztése

Kossuth Utca Rehabilitációja

Mosolyvár Óvoda Épületének Komplex Felújítása

Polgármesteri Hivatal Energetikai Korszerűsítése

ASP Pályázat

<https://www.kunszallas.hu/mfp.html>

6. Tájékoztató táblák kihelyezése

A tájékoztatás és nyilvánosság részeként kihelyezésre került a település határát jelző táblákra a Magyar Falu Program logóját tartalmazó tájékoztató tábla, valamint a támogatói tábla az Önkormányzati Hivatal épületének főbejárata mellett látható, valamint az óvoda főbejáratánál.

Kiskunfélegyháza felől érkezők tájékoztatása:



Kecskemét felől érkezők tájékoztatása:



Projekttáblák a Községhezán:



A projektábra:

ap

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KÖFOP-1.3.1-VEKOP-16-2016-00025



**MAGYAR FALU
PROGRAM**

**ÓVODAI JÁTSZÓUDVAR
ÉS KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR
FEJLESZTÉSE**

2020

4.999.990 FT

**KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

SÍTÉSE

FT

SÉG
TA

ÖNKO
INFRASTR

2.9

KUNSZ
ÖNKO