



Magyar Falu Program
Kistelepülések járda építésének, és felújításának
anyagtámogatása – MFP-BJA/2019

BESZÁMOLÓ

Kunszállás Község Önkormányzata

2021. június

Tartalomjegyzék

A projekt tartalmának összefoglalása	3
Szakmai beszámoló	4
Pénzügyi beszámoló:	5
Kommunikáció.....	6
Fotódokumentáció:	10
Kötelező nyilvánosság	21

A projekt tartalmának összefoglalása

Kedvezményezett neve: Kunszállás Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kistelepülések Járda építésének és felújításának anyagtámogatása (MFP-BJA/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Kunszállás Község belterületi járdák felújításához szükséges anyagtámogatás –(3019825468)
Dózsa György utca járdafelújítása

Szerződött támogatás összege: 4.995.336,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kunszállás Község Önkormányzata a Magyar Falu Program “Kistelepülések Járda építésének, és felújításának anyagtámogatása” alprogramjának keretében Kunszálláson a Dózsa György utca József Attila utcától a Zrínyi utcáig tartó szakaszát újította fel. A járda térkő burkolatot kapott. Az utcakép megújult esztétikus és biztonságos közlekedést biztosítva ezáltal a település második főutcájának.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021. május 26.

Szakmai beszámoló

Magyar Falu program „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” jogcímen 2019 őszén nyert pályázatunk keretében a Dózsa Gy. utca bal oldalán a Polgármesteri Hivataltól a Zrínyi utcáig bezárólag található – mintegy 370 méter hosszú - járdaszakasz betonburkolatát cseréltük ki térkő burkolatra. Az új járda egységesen - a főutcaéhoz hasonlóan – 1.5 méter széles így mind az idősek, mind a babakocsival közlekedők számára kényelmesebbé és biztonságosabbá vált ez a szakasz. A munkálatok a meglévő beton bontásával kezdődtek, a gépkocsibejárók megerősítésre kerültek, végül az új térkő burkolat lefektetése is megtörtént. A kivitelezés közel 2 hónapot vett igénybe, amelyet az érintett lakosok türelemmel és megértéssel fogadtak, hiszen úgy gondolom, hogy a végeredmény mindenkit kárpótolt az esetleges kellemetlenségekért!

Az építést számos probléma nehezítette, többek között a házak és kerítések nem egyenes vonalú elhelyezkedése, valamint az esővíz elvezetés kérdése. Az építés során szembesültünk ugyanis azzal a problémával, hogy sok helyen az elkészült járda alacsonyabban fekszik, mint az előkertek. Emiatt a járda és a kövesút közötti - évek, sőt évtizedek alatt - felhalmozódott földréteget le kellett gyalulni. A kövesút mellett futó esővíz elvezető beton vályút ki kellett kotorni, hogy újra képes legyen eredeti funkcióját betölteni. Ezen korrekció eredmény már látható az említett szakaszon, ezáltal az utcakép is sokat változott.

A 2019-ben benyújtott pályázat sajnos nem tartalmazta a Dózsa György utca teljes hosszában a felújítást. A fennmaradó 110 méteres szakaszt az Önkormányzat önerőből valósította meg, így már a Szegfű utcán lakók is kényelmesen tudnak eljutni a településközpontba. A munkálatokkal egyidejűleg az árkok mélyítése és a padkázás is megtörtént.

Fontos szempont volt, hogy a felújítás ne tűnjön „félmunkának”, ezért az Önkormányzat jelentős anyagi áldozatvállalás mellett, igen fontos és látványos beruházást tudott megvalósítani.

Kunszállás, 2021. június



Almási Roland Márk
polgármester

Pénzügyi beszámoló:

A kivitelező:

Neve: **Izsépkér Plusz Kft.**

Címe: 6070 Izsák, Reviczky utca 32.

Adósz.: 14490181-2-03

Kivitelezési szerződés dátuma: 2021. április 12.

Elszámolásra benyújtott bizonylatok:

Számla száma	nettó (HUF)	Áfa (27%) (HUF)	Bruttó (HUF)	Elszámolni kívánt összeg	Teljesítés dátuma	Kiállítás dátuma	Pénzügyi teljesítés dátuma	Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat sorszáma
IZS2-SZ-1390643	2.800.000,-	756.000,-	3.556.000,-	3.556.000,-	2021.04.21	2021.04.21.	2021.04.21	2/2021
IZS2-SZ-1390690	2.800.000,-	756.000,-	3.556.000,-	1.439.336,-	2021.05.26	2021.05.27.	2021.06.04	3/2021
Mindösszesen	5.600.000,-	1.512.000,-	7.112.000,-	4.995.336,-				

Kunszállás, 2021. június



Almási Roland Márk
polgármester

Kommunikáció



Kunszállás Község Önkormányzata

Közzétette: [Almásiné Somogyi Zsuzsa](#) · 2021. április 19. · 🌐

Végre elkezdődött az idei első építési projektünk!

Magyar Falu program „Kistelepülések járdafelújításának anyagtámogatása” jogcímen 2019 őszén nyert pályázatunk keretében a Dózsa Gy. utca bal oldalán a Polgármesteri Hivataltól a Zrínyi utcáig bezárólag található - 370 méter hosszú - járdaszakasz betonburkolatát cseréljük ki térkő burkolatra. Az új járda egységesen - a főutcához hasonlóan – 1.5 méter széles lesz, így reményeink szerint mind az idősek, mind a babakocsival közlekedők számára kényelmesebbé és biztonságosabbá válik ez a szakasz. A munkálatok a meglévő beton bontásával kezdődnek, a gépkocsibejárók erősítve lesznek, végül az új térkő burkolat lefektetésével végződnek. A kivitelezés előre láthatóan 1-1,5 hónapot vesz majd igénybe, ezért kérem a lakosok szíves türelmét és megértését. Úgy gondolom, hogy a végeredmény majd mindenkit kárpótol az esetleges kellemetlenségekért!

A pályázat összege 5.000.000 Ft, mely kizárólag anyagköltséggént számolható el, a munkadíj részét pedig önerőből finanszírozzuk.

Almás Roland Márk, polgármester






Kunszállás Község Önkormányzata

Közzétette: Almásiné Somogyi Zsuzsa · 2021. május 16. · 🌐

...

A héten elkészült a Dózsa György utcán folyó járdafelújítás első szakasza a Rózsa utcával bezárólag. Az építést számos probléma nehezítette, többek között a házak és kerítések nem egyenes vonalú elhelyezkedése, valamint az esővíz elvezetés kérdése. Az építés során szembesültünk ugyanis azzal a problémával, hogy sok helyen az elkészült járda alacsonyabban fekszik, mint az előkertek. Emiatt a járda és a kövesút közötti - évek, sőt évtizedek alatt - felhalmozódott földréteget le kellett gyalulni. A kövesút mellett futó esővíz elvezető beton vályút ki kellett kotorni, hogy újra képes legyen eredeti funkcióját betölteni. Ezen korrekció eredménye már látható az említett szakaszon, ezáltal az utcakép is sokat változott. A munka folytatódik.






Kunszállás Község Önkormányzata

Közzétette: Almásiné Somogyi Zsuzsa · 2021. június 8. · 🌐

...

Elkészült a járda a Dózsa György utca utolsó 110 m-es szakaszán. Így már a Szegfű utcán lakók is kényelmesen tudnak eljutni a településközpontba. A munkálatokkal egyidejűleg az árkok mélyítése és a padkázás is megtörtént. Ennek a szakasznak a megépítését teljes mértékben önerőből finanszíroztuk (ugyanis ez az utolsó utcaköz már nem képezte a pályázat részét).





Kunszállás Község Önkormányzata

Közzétette: Seres Katalin · 2021. szeptember 3. ·

...

FIGYELEM! PROGRAMVÁLTOZÁS!

Holnap szeptember 4-én, 9 órakor szeretettel várunk Mindenkit a Faluházzal szemben a Községi Ház elé! Sor kerül az elmúlt időszakban elkészült beruházások ünnepélyes átadására, valamint a Mosolyvár Bölcsőde építésének kezdetét szimbolizáló alapkő elhelyezésére!

A FALVAK ÉJSZAKÁJA további programjait a Kunszállási Hírek címlapján olvashatják!

Kunszállás Község Önkormányzata


TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

2021. szeptember 4-én tartandó

**A Dózsa György utca járdafelújításának,
a Kossuth utca rehabilitációjának és
a Községi Ház felújításának átadójára,
illetve a Mosolyvár Bölcsőde ünnepélyes
alapkőletételére**



Fotódokumentáció:



















Kunszállás Község Önkormányzata

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

2021. szeptember 4-én tartandó

A **Dózsa György utca** járdafelújításának,
a **Kossuth utca** rehabilitációjának és
a **Közösségi Ház** felújításának átadóójára,
illetve a **Mosolyvár Bölcsőde** ünnepélyes
alapkőletételére





Kötelező nyilvánosság

Kiskunfélegyháza, valamint Kecskemét felől érkezők tájékoztatása:



Támogatói tábla az Önkormányzati Hivatal főbejáratánál:

