



Magyar Falu Program
Önkormányzati Temetők infrastrukturális fejlesztése
MFP-ÖTIF/2021

„A Kunszállási R.K. Temető kerítés-rekonstrukciója „

Kunszállás Község Önkormányzata

2023. január

Tartalom

Tartalom	2
Összefoglaló adatok	3
Szakmai beszámoló és fotódokumentáció	4
A projekt szakmai megvalósulása.....	4
A megvalósított beruházás	5
A tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység megvalósulása	9
1. 2021.július 8-án a nyertes pályázatról számol be Almási Roland polgármester:	10
2. 2021. október 22-én az önkormányzat a közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot a fejlesztés lépéseiről	11
3. 2021. október 30-án az önkormányzat a közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot a fejlesztés további lépéseiről	13
4. Kunszállás település honlapja:.....	18
5. Tájékoztató táblák kihelyezése.....	19
6. Támogatói táblák: A Községháza főbejáratánál	20
7. Támogatói táblák: A temető főbejáratánál	21

Összefoglaló adatok

Kedvezményezett neve: Kunszállás Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2021 (MFP-ÖTIF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): A Kunszállási R. K. Temető kerítésrekonstrukciója (3292783613)

Szerződött támogatás összege: 2.993.283,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program Önkormányzati Temetők infrastrukturális fejlesztése-2021 című alprogramjának keretében Kunszállás Község Önkormányzata az temető kerítését újíttotta fel, oly módon, hogy a front részen elbontásra került a szövött drót, helyére beton és kovácsoltvas elemekből impozáns kerítés és kapu került. A temető oldalsó és hátsó kertítése új szövött drót borítást kapott.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. 12. 31.

Szakmai beszámoló és fotódokumentáció

A projekt szakmai megvalósulása

A projektben elért eredmények és azok hatásai

Magyar Falu Program keretében "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése" című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján Kunszállás Község Önkormányzata 2.993.283 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek keretében Kunszállás Község Önkormányzata a temető kerítését újította fel.

A frontrészen beton és kovácsolt vas elemekből álló kerítés és kapu igen impozáns megjelenést kölcsönöz a temetőnek. A sírok a kerítésen belül ápolt, gondozott és igényes emlékművek, amelyekhez a korábbi drótháló már méltatlan volt.

Az önkormányzat a kivitelezést saját teljesítésben valósította meg, a fizikai dolgozók a feladatot lelkiismeretesen a legjobb tudásuk szerint végezték. A munka minőségét ez emelte, hiszen hozzáadott értéként jelenik meg, hogy a saját településük látványos fejlődéséért tevőlegesen is hozzájárultak, valamint lényeges szempont, hogy külső generálkivitelezői megvalósítással szemben jelentősen költséghatékonyabb megoldás. Hiszen a beruházás tekintetében gyakorlatilag anyagdíjjal kell számolni a tervezés és műszaki ellenőrzés költségén felül.

A kapupillérek illeszkednek a ravatalozó arculatához. A téglá borítású pillérek mind a ravatalozó, mind a kapu tekintetében a természetes anyagfelhasználás előnyét magában hordozzák, elegáns, időtálló megoldás, amely a vaskerítéssel szép összhangot eredményez.

A hátsó kerítések szövött drót kerítése nem tudott ellenállni az idő viszontagságainak és a növények agresszív növekedésének. A vad hajtások bokrok, tisztítása és karbantartása a későbbiekben rendszeres feladatként szerepel a településüzemeltetési feladatok között, amely az elmúlt évtizedekben nem élvezett prioritást ezen a területen. Azonban kis odafigyeléssel a jövőre tekintve nagyon sokáig megőrizhető a kerítés épsége és esztétikus megjelenése.

A helyi lakosok és településre „hazalátogató” elszármazottak, hozzátartozók méltán lehetnek büszkéek arra, hogy felmenőik végső nyughelye rendezett körülmények között található.

A komplex temetőfejlesztés lényeges mozzanata valósult meg a támogatásnak köszönhetően.

Almási Roland Márk


A megvalósított beruházás







Oldalkerítés



A tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység megvalósulása

Az Önkormányzat a kommunikációja során elsősorban a közösségi médiát részesíti előnyben, a széleskörű, gyors és dinamikus tájékoztatás eszközeként, ugyanakkor a 800 példányban rendszeresen megjelenő, ingyenes Kunszállási Hírek című önkormányzati lapban megjelenő híradást, mint nyomtatott sajtóterméket tekinti hagyományosan a hiteles információforrásnak.

Az alábbiakban a közösségi oldalon megjelent bejegyzés képernyőképei láthatóak:

A honlapon elhelyezésre került a főoldalra a Magyar Falu Program szimbóluma, továbbá a szakmai beszámoló tájékoztatásként felkerült a projekt adataihoz.

A kommunikáció részeként a támogatói táblák, valamint a projekttábla kihelyezésre kerültek, az útmutatóban előírtaknak megfelelően, amelyet jelen dokumentumban található fotók is alátámasztanak.

1. 2021.július 8-án a nyertes pályázatról számol be Almási Roland polgármester:
<https://www.facebook.com/kunszallaskozseg/posts/pfbid02gTskFZBrcsg99HwRsUpLCmw5E7GF9XVrw6nsMqKCFDyuPPBZ3GYAD6FyaDyq4ZvBI>

**Kunszállás Község Önkormányzata**
2021. július 8. · 

Régóta esedékes beruházást tudunk megvalósítani egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően! Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” témában 2.993. 283 Ft-ot nyertünk, melyből a temető kerítést szeretnénk kicserélni. A temető frontrészére, a jelenlegi drótkerítés helyére a képen látható beton modulokból és kovácsoltvas jellegű elemekből álló kerítést és kapukat terveztünk. A további három oldalán pedig a meglévő rossz állapotú drótkerítést újra cseréljük.

Szeretnénk, ha az új kerítés Mindenszentek ünnepére elkészülne.



2. 2021. október 22-én az önkormányzat a közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot a fejlesztés lépéseiről

<https://www.facebook.com/kunszallaskozseg/posts/pfbid0UiQV28YM2GRJKsnsHbWVbZS3qa3BcCw6HCXFWFzgvHdARNy27cziUV7E1hmbzeP1l>



Kunszállás Község Önkormányzata

2021. október 22. · 🌐

...

Jól haladunk a temető kerítés építésével is!

A korábbi előregedett, rossz állapotú drótkerítés és kapu elbontásra került, helyette beton- és kovácsoltvas elemekből álló, a helyszínhez méltó, esztétikus kerítés épül a frontrészen. A további három oldalon a drótkerítés cseréjére kerül sor a közeljövőben.

Ez a beruházás is a Magyar Falu Programnak köszönhetően valósulhat meg.





3. 2021. október 30-án az önkormányzat a közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot a fejlesztés további lépéseiről

<https://www.facebook.com/kunszallaskozseg/posts/pfbid0KxgrMvn72oVHyS9csvivBUVKEJHZ7M5G8Je53ZEMojokHJLcsrGnVrBMJ4peZ3yd/>

**Kunszállás Község Önkormányzata**
2021. október 30. · 🌐

Mindenszentek ünnepére elkészültünk a temető kerítés frontrészének második kapubejáróig tartó szakaszával. A kivitelezést az önkormányzat dolgozói és helyi mesterek végzik nagy odafigyeléssel. Ünnepek után folytatjuk a munkálatokat. Ehhez a fejlesztéshez is nyertes Magyar Falu pályázat biztosította a forrást.











4. Kunszállás település honlapja:
<https://www.kunszallas.hu>

Kunszállás

kunszallas.hu/mfp.html

MAGUNKRÓL ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSEK KIKAPCSOLÓDÁS SZOLGÁLTATÁSOK PÁLYÁZATOK ADATKEZELÉS

MAGYAR FALU PROGRAM

Óvodai játszódvar és közterületi játszótér fejlesztése MFP-OJF/2020

Kedvezményezett neve: Kunszállás Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszódvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020)
Projekt címe (azonosító száma): A Kunszállási Mosolyvár Óvoda játszódvar fejlesztése (3088334733)
Szerződött támogatás összege: 4.999.990,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A Magyar Falu Program "Óvodai játszódvar és közterületi játszótér fejlesztése" alprogramjának keretében Kunszállás Község Önkormányzata az alábbi játszótéri elemek beszerzését vállalta meg:

Nagycsoportos játszódvar (Arany János utca 3.)
Kombinált egyensúlyozó - Óvodai körforgó (maxi) lmi mászóvár - Hinta

Kiscsoportos játszódvar (Arany János utca 4.)
Fészekhinta - Sátorkuckó - Csilla mászóvár

Középső-csoportos játszódvar (Arany János utca 4.)
Marcal Hajó - Mókuskerek

A vissza nem térítendő támogatás összege a szállítás és a tanúsítás költségeire is kiterjed.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. december 31.

* A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ *

<https://www.kunszallas.hu/mfp.html>

Minibölcsőde Létrehozása
Könyha Eszközfejlesztése
Magyar Falu Program
Egészség ház Korszerű Egészségcentrummá Fejlesztése
Kossuth Utca Rehabilitációja
Mosolyvár Óvoda Épületének Komplex Felújítása
Polgármesteri Hivatal Energetikai Korszerűsítése
ASP Pályázat

5. Tájékoztató táblák kihelyezése

A tájékoztatás és nyilvánosság részeként kihelyezésre került a település határát jelző táblákra a Magyar Falu Program logóját tartalmazó tájékoztató tábla, valamint a támogatói tábla az Önkormányzati Hivatal épületének főbejárata mellett látható, illetve a temető főbejáratánál.

Kiskunfélegyháza felől érkezők tájékoztatása:



Kecskemét felől érkezők tájékoztatása:



6. Támogatói táblák: A Községháza főbejáratánál



7. Támogatói táblák: A temető főbejáratánál

